
【平成29年度】

平成 29 年 10 月 12 日現在

工　事　名
平成29年度さくら市公共下水道氏家処理区管渠築造工事　第1工区

平成２９年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 26
契約番号 3

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 21,060,000

業者名 株式会社　谷田建設 住所

工事箇所
さくら市向河原・富野岡地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成29年7月6日 平成29年10月12日

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

・汚水桝を2箇所減
工する。
・湧水が確認された
ため、管基礎を5号
砕石に変更する。

20,260,800

工
　
事
　
概
　
要

工事延長Ｌ＝204.0ｍ、管路土工　1式、

工
　
期
　
情
　
報

着手日
管布設工（ＶＵφ 200）　201.3ｍ、管路土留工　1式

工　期

組立マンホール設置工(1号）　3箇所、ます設置工　9箇所

栃木県さくら市氏家1258-2

平成29年7月13日
平成29年7月13日

～
舗装復旧工　1式 平成29年10月30日


