
【平成29年度】

平成 29 年 10 月 23 日現在

さくら市上野141番地3

平成29年7月11日
平成29年7月11日

～
舗装工：下層路盤工（RC40)t=12cm　[391㎡] 平成29年11月2日
舗装工：上層路盤工（M40)t=12cm　[391㎡]

工
　
事
　
概
　
要

土工：バックホウ掘削　[402m3]

工
　
期
　
情
　
報

着手日
側溝工：暗渠側溝据付（300*300）　[123.7ｍ]

工　期

地盤改良工：有効層（ＲＣ100）t=40cm　[391㎡]

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

起工測量の結果、28
街区仮置土数量を
変更したい。

9,676,800

工事箇所
さくら市上阿久津地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成29年7月6日 平成29年10月23日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 9,666,000

業者名 有限会社　上野組 住所

工　事　名
平成29年度　区画道路築造・整地造成工事（その２）

平成２９年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 27
契約番号 2


