
【平成29年度】

平成 29 年 9 月 14 日現在

不陸整正　A=1907㎡　　表層工　A=1907㎡ 平成29年9月20日
区画線工　　1式

工
　
事
　
概
　
要

工事延長　　L=380.7m

工
　
期
　
情
　
報

着手日 平成29年7月13日
舗装版破砕工　A=1907㎡　　

工　期

平成29年7月13日
殻運搬処理　V=89㎥ ～

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

①No.0付近の東京
電力の隆起したハン
ドホールの高さ調整
が、工期内に東京電
力で着手できないた
め、復旧範囲からハ
ンドホールを除き、
舗装を減工と致した
い。

②既存の表層が、当
初設計値より厚く、
殻運搬処分費を増
工して施工致した
い。

③その他の数量の
変更については、現
地再精査の結果に
よる。

業者名 (株)斎藤工業 住所 栃木県さくら市蒲須坂616

契約日 平成29年7月6日 平成29年9月14日
金　額 9,072,000 9,158,400

工事箇所
さくら市草川地内

工事種別 舗装

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回 第２回 第３回

平成２９年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 34
契約番号 2

工　事　名
さくら市公共下水道氏家処理区 舗装復旧工事　その1


