
【平成29年度】

平成 29 年 11 月 17 日現在

工　事　名
平成２９年度配水管拡張工事（第8工区）

平成２９年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 43
契約番号 9

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 15,228,000

業者名 コボリ工業株式会社 住所

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 水道施設

第３回
契約日 平成29年8月3日 平成29年11月17日

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

・PPφ 30布設工を増
工したため。

15,843,600

工
　
事
　
概
　
要

配水管布設工　DIP（GX）φ 100：L=323.9ｍ

工
　
期
　
情
　
報

着手日
配水管布設工　PPφ 50：L=180.5ｍ

工　期

仕切弁設置工　φ 100、φ 50：N=4基

栃木県さくら市氏家2433番地21

平成29年8月7日
平成29年8月7日

～
給水管分岐替工　1式 平成29年11月24日
仮設工　1式


