
【平成29年度】

平成 29 年 11 月 21 日現在

栃木県さくら市卯の里3丁目29番地3
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配水管布設工　DIP(K)φ 100　L=52.0m
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着手日
配水管布設工　PPφ 50　L=72.0m

工　期

仕切弁設置工φ 50　2基

第２回
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由
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び
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容

・今回施工箇所の道
路築造工事が大幅
に遅れているため、
施工不可能であるた
め工期を下記のとお
り延長する。
（当初）平成29年8月
9日から平成29年11
月6日まで
（変更）平成29年8月
9日から平成29年11
月30日まで

・道路築造の遅れに
より、当初設計より
12cm低い状態から
施工を始めたことに
より、差分の土工を
減工したため。

-

工事箇所
さくら市上阿久津地内他

工事種別 水道施設

第３回
契約日 平成29年8月7日 平成29年11月2日 平成29年11月21日
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当初 第１回

金　額 2,656,800

業者名 株式会社伸興建設 住所

2,624,400

工　事　名
平成29年度 配水管拡張工事（第9工区）

平成２９年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 45
契約番号 10


