
【平成29年度】

平成 29 年 9 月 4 日現在

栃木県さくら市松山１０１３番地１

平成29年9月7日

～
置換路床工（RC100,46cm）　V=1,754㎥ 平成30年2月3日
付帯工　N=一式

工
　
事
　
概
　
要

表層工（Ａｓ13,3cm）　A=3,728㎡

工
　
期
　
情
　
報

着手日
上層路盤工（M30,6cm）　A=3,814㎡

工　期

下層路盤工（RC40,12cm）　A=3,814㎡

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

工事箇所
さくら市蒲須坂地内

工事種別 舗装

第３回
契約日 平成29年9月4日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 29,592,000

業者名 株式会社猪瀬 住所

工　事　名
平成２９年度農業基盤整備促進事業蒲須坂地区農道整備工事

平成２９年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 55
契約番号


