
【平成29年度】

平成 29 年 11 月 24 日現在

栃木県さくら市上野１４１－３

平成29年9月13日
平成29年9月13日

～
組立マンホール設置工(2号）　1箇所 平成29年12月1日
組立マンホール設置工(小型）　1箇所、舗装復旧工　一式

工
　
事
　
概
　
要

工事延長Ｌ＝90.0ｍ、管路土工　一式、

工
　
期
　
情
　
報

着手日
管布設工（ＶＵφ 200）　87.8ｍ、管路土留工 一式

工　期

組立マンホール設置工(1号）　1箇所

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

1881-1,1887路線を
整備促進のため増
工して施工いたした
い。

12,074,400

工事箇所
さくら市櫻野地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成29年9月7日 平成29年11月24日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 10,411,200

業者名 有限会社　上野組 住所

工　事　名
平成29年度さくら市特定環境保全公共下水道管渠築造工事　第1工区

平成２９年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 63
契約番号 8


