
【平成29年度】

平成 29 年 10 月 18 日現在

工　事　名
平成29年度側溝整備工事（市道K3023号）

平成２９年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 17
契約番号 86

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 4,503,600

業者名 株式会社八汐テクノス 住所

工事箇所
さくら市下河戸地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成29年10月6日 平成29年10月18日

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

○自由勾配側溝布設
予定箇所を試掘したと
ころ、土中にPＵ型側溝
300×300がL=20.0m、
U型側溝（蓋なし）300
×300がL=4.0m設置さ
れていることが判明し
たので自由勾配側溝
300×300布設工を
L=24.0m減工する。
　既設側溝に堆積して
いる土砂を除去するた
め、側溝蓋版撤去・再
設置工40枚を増工す
る。
○地域住民より、本工
事施工箇所南側にあ
る既設U型側溝300×
300L=50.0mについて
は蓋版がなく、車両の
擦れ違いの際に脱輪
する等危険なため、蓋
版を本工事と併せて設
置してもらいたい旨の
要望があり、安全な車
両の通行を確保するた
めグレーチング設置工
50枚を増工する。

4,579,200

工
　
事
　
概
　
要

自由勾配側溝布設（300×300）　L=76.0［ｍ］

工
　
期
　
情
　
報

着手日
横断用側溝布設（U5型　300×300）　L=6.0［ｍ］

工　期

コンクリート蓋板設置（B=300）　N=78.0［枚］

羽根付グレーチング蓋版設置　N=50［枚］

さくら市下河戸817-2

平成29年10月12日
平成29年10月12日

～
グレーチング蓋板設置（B=300）　N=8.0［枚］ 平成29年12月25日
集水桝設置（600×600×600）　N=2［基］


