
【平成29年度】

平成 30 年 2 月 26 日現在

工　事　名
平成２９年度　道路改良工事（市道Ｕ1356号）

平成２９年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 100
契約番号 25

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 ¥6,526,200

業者名 有限会社　青木組 住所

6,577,200

工事箇所
さくら市櫻野地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成29年11月6日 平成30年2月15日 平成30年2月26日

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

１月２２日に発生した
降雪の影響により、
舗装工の施工期日
が大幅に遅れ、工期
内完成が困難な状
況となったことから、
工事期間を延長し、
完了年月日を平成
30年2月28日までと
する。

○2月22日に予定し
ていたカラー舗装及
び区画線工が悪天
候により延期となっ
たため、工期内完成
が困難になったこと
から、工事期間を延
長し、完了年月日を
平成30年3月15日ま
でとする。

○数量の増減につ
いては現場再精査
による。

¥6,526,200

工
　
事
　
概
　
要

土工：1.0[式]　　　　　　　　　

工
　
期
　
情
　
報

着手日
下層路盤工：130[㎡]

工　期

上層路盤工：A=122[㎡]

上層路盤工：A=136[㎡]

第1回変更

栃木県さくら市挟間田2229番地4

平成29年11月9日
平成29年11月9日

～
表層工：A=665[㎡] 平成30年2月21日
擁壁工：L型擁壁 51.5［m］，鍬止め擁壁 29.3［ｍ］

第2回変更
下層路盤工：136[㎡]

平成29年11月9日
第2回変更 ～
土工：1.0[式]　　　　　　　　　 平成30年2月28日

表層工：A=689[㎡] 平成29年11月9日

平成30年3月15日
擁壁工：L型擁壁 48.0［m］，鍬止め擁壁 33.9［ｍ］ ～


