
【平成29年度】

平成 29 年 12 月 27 日現在

栃木県さくら市鷲宿1190番地

平成29年11月7日
平成29年11月7日

～
舗装工：表層（密粒度As）　t=4cm　[562㎡] 平成30年2月27日
区画線工：停止誘導線　破線45cm　[6.0m]

工
　
事
　
概
　
要

舗装準備工：不陸整正（補足材なし）　[382㎡]

工
　
期
　
情
　
報

着手日
舗装準備工：不陸整正（M40）　t=1cm　[176㎡]

工　期

舗装工：上層路盤（M40）　t=12cm　[382㎡]

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

関係者との調整に不
測の日数を要したた
め、工期を延長し
た。

2,570,400

工事箇所
さくら市上阿久津地内

工事種別 舗装

第３回
契約日 平成29年11月2日 平成29年12月27日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 2,570,400

業者名 村上建設株式会社 住所

工　事　名
平成29年度　区画道路舗装新設工事(その1)

平成２９年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 105
契約番号 3


