
【平成29年度】

平成 30 年 3 月 2 日現在

工　事　名
平成２９年度　発生土運搬工事

平成２９年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 125
契約番号 4

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 6,026,400

業者名 有限会社　清水荘工務店 住所

工事箇所
さくら市上阿久津地内

工事種別 とび・土工・コンクリート

第３回
契約日 平成29年12月7日 平成30年3月1日

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

残土処理地変更に
伴い、支障木の撤去
及び敷鉄板設置・撤
去を追加した。
その他、現場精査の
結果、設計数量を変
更した。

6,156,000

工
　
事
　
概
　
要

土工：掘削　V=1,560m3

工
　
期
　
情
　
報

着手日
土工：掘削　V=998m3

工　期

土工：運搬（鬼怒川桜堤）　V=998m3

土工：整地（残土受入地整地）　V=1,560m3
仮設工：敷鉄板設置・撤去　A=135ｍ2

さくら市卯の里2丁目26番地8

平成29年12月13日
平成29年12月13日

～
土工：整地（残土受入地整地）　V=998m3 平成30年3月9日
土工：運搬(喜連川工業団地）　V=1,560m3

雑工：樹木伐採・運搬工　１式
雑工：転落防止ネット設置工　１式


