
【平成30年度】

平成 30 年 10 月 1 日現在

工　事　名
平成30年度配水管拡張工事（第2工区）

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 18
契約番号 2

工事箇所
さくら市柿木澤地内

工事種別 水道施設

第３回

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 41,256,000

業者名 株式会社猪瀬 住所

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

〇舗装本復旧工に
ついて、建設課にお
いて舗装修繕工事
が今年度中に予定さ
れているため、減工
とする。

○交通誘導員につ
いて、当初設計80人
から119人に増とす
る。

〇PPφ 50　L2路線
について、
No.2+23.00～
No.5+20.70までCo取
り壊しを増工する。

43,880,400
契約日 平成30年6月7日 平成30年10月1日

工
　
事
　
概
　
要

配水管布設工　DIP（GX)φ 150　L=436.6m

工
　
期
　
情
　
報

着手日
配水管布設工　DIP（GX)φ 100　L=7.0m

工　期

配水管布設工　PPφ 50　L=702.4m

栃木県さくら市松山1013-1

平成30年6月11日
平成30年6月11日

～
配水管布設工　PPφ 25　L=105.3m 平成30年10月18日
配水管布設工　PPLP150A　L=14.5m　他


