
【平成30年度】

平成 30 年 9 月 25 日現在

さくら市卯の里3丁目29番地3

平成30年7月4日
平成30年7月4日

～
平成30年10月1日

工
　
事
　
概
　
要

構造物取壊し工　　1[式]

工
　
期
　
情
　
報

着手日
現場打側溝蓋版工　165.1[ｍ]

工　期

契約日 平成30年7月3日 平成30年9月25日

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

◯ 施設利用者や通
行者の利用状況か
ら税務署の出入り口
における側溝蓋版に
ついてつまづき防止
を図ってほしいという
要望があったこと
や、歩行者の安全性
を確保性を確保する
ためグレーチング蓋
版の構造を細目タイ
プのものに変更す
る。

◯ 既設側溝取壊し
工において、当初見
込んでいた規格より
大きいことが確認さ
れたため、コンクリー
ト構造物取壊し工及
びコンクリート殻運
搬・処理をそれぞれ2
ｍ3増工とする。

¥3,250,800

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 とび・土工・コンクリート

第３回

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 ¥3,142,800

業者名 株式会社　伸興建設 住所

第２回

工　事　名
平成30年度道路維持補修工事（市道Ｕ1089号）

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 33
契約番号 4


