
【平成30年度】

平成 31 年 1 月 21 日現在

・協議の結果、覆工
板を減工する。
・コンクリートから処
分を13ｍ3増工す
る。

工
　
事
　
概
　
要

工
　
期
　
情
　
報

工　期

工　事　名
平成30年度さくら市公共下水道氏家処理区管渠築造工事　第2工区

工事箇所
さくら市北草川・馬場地内

工事種別 土木一式

業者名 株式会社　谷田建設 住所 さくら市氏家１２５８－２

契
　
約
　
情
　
報

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

管路路面覆工　1.0式、マンホール設置工（1号）　6箇所、 ～
ます設置工　1箇所、舗装復旧工　1.0式 平成31年1月25日
区画線工　1.0式

工事延長Ｌ＝207.4ｍ、管種・管渠　VＵφ 200、管路土工　1.0式 着手日 平成30年8月8日
管布設工（ＶＵφ 200）　202.0ｍ、管路土留工　1.0式、 平成30年8月8日

金　額 23,868,000 22,658,400
契約日 平成30年8月3日 平成31年1月21日

当初 第１回 第２回 第３回

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 41
契約番号


