
【平成30年度】

平成 30 年 11 月 15 日現在

平成30年8月1日
～

平成30年12月21日

第1回変更
防草コンクリート工　Ｌ＝93.5［ｍ］

さくら市草川54番地9

平成30年8月1日
平成30年8月1日

～
上層路盤工　　　　　Ａ＝315［㎡］ 平成30年11月23日
　表層　　　　　　　   Ａ=769［㎡］

工
　
事
　
概
　
要

土工　一式

工
　
期
　
情
　
報

着手日
　　　　　　　　当初

工　期

下層路盤工　　　　　Ａ＝315［㎡］     

　擁壁工　　　　　　  L=45.0［ｍ］

契約日 平成30年7月31日 平成30年11月15日

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

○本工事区間にお
いて、支障電柱の移
設工事に不測の日
数を要し、支障箇所
の施工時期が遅れ
てしまったため、契
約期間内の完了が
困難となった。その
ため、工事期間を延
長し、完了年月日を
平成30年12月21日
までといたしたい。

工事内容に変更無し

¥12,225,600

工事箇所
さくら市松島地内

工事種別 土木一式

第３回

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 ¥12,225,600

業者名 株式会社　笠井組 住所

第２回

工　事　名
平成30年度道路改良工事(市道U1-12号)

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 43
契約番号 9


