
【平成30年度】

平成 30 年 12 月 21 日現在

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 43
契約番号 9

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 平成30年7月31日 平成30年11月15日 平成30年12月18日
金　額 \12,225,600 \12,225,600 \13,284,000

土工　一式 着手日 平成30年8月1日
　　　　　　　　当初 平成30年8月1日
下層路盤工　　　　　Ａ＝315［㎡］     ～
上層路盤工　　　　　Ａ＝315［㎡］ 平成30年11月23日
　表層　　　　　　　   Ａ=769［㎡］
　擁壁工　　　　　　  L=45.0［ｍ］ 第1回変更
防草コンクリート工　Ｌ＝93.5［ｍ］ 平成30年8月1日

～
　　　　　　　　変更 平成30年12月21日
下層路盤工　　　　　Ａ＝386［㎡］     
上層路盤工　　　　　Ａ＝386［㎡］ 第2回変更
　表層　　　　　　　   Ａ=808［㎡］ 工期変更なし
　擁壁工　　　　　　  L=42.5［ｍ］
防草コンクリート工　Ｌ＝95.9［ｍ］

工　事　名
平成30年度道路改良工事(市道U1-12号)

工事箇所
さくら市松島地内

工事種別 土木一式

業者名 株式会社　笠井組 住所 さくら市草川54番地9
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○本工事区間にお
いて、支障電柱の移
設工事に不測の日
数を要し、支障箇所
の施工時期が遅れ
てしまったため、契
約期間内の完了が
困難となった。その
ため、工事期間を延
長し、完了年月日を
平成30年12月21日
までといたしたい。

工事内容に変更無し

〇No.6+11.9～No8の
舗装版掘削において、
一部の既設道路の路
盤が10ｃｍしか敷設さ
れていないことが確認
できた。現状だと舗装
面の強度が確保できな
いことから、下層路盤（　
20ｃｍ）、上層路盤（　
15ｃｍ）の路盤工を増
工し、強度と安全を確
保する。

〇当初、防草コンク
リートの法長を0.5ｍと
していたが、法面の早
期安定と土砂流出防
止等の法面保護に加
え、維持管理性の向上
を図るため、防草コン
クリートの法長を1.87ｍ
に変更する。それに伴
い張芝工（ A=123㎡）
を減工とする。

〇その他、数量の増減
は現場再精査による。
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