
【平成30年度】

平成 30 年 10 月 9 日現在

工　事　名
平成30年度さくら市公共下水道氏家処理区舗装復旧工事その２

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 46
契約番号 -

工事箇所
さくら市富野岡地内

工事種別 舗装

第３回

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 7,830,000

業者名 株式会社　斎藤工業 住所

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

・当初計上していな
かった南側取付管の
上層路盤工、基層工
を増工する。（221m2
→265m2)
・その他の変更は現
地精査の結果とす
る。

8,456,400
契約日 平成30年8月2日 平成30年10月9日

工
　
事
　
概
　
要

工事延長L=206.5m　幅員W=3.3m

工
　
期
　
情
　
報

着手日
路面切削（As版　t=5cm）　A=742㎡

工　期

上層路盤（As安定処理　t=7cm)　A=221㎡

さくら市蒲須坂６１６

平成30年8月13日
平成30年8月13日

～
基層（ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生粗粒度As(20)-50　t=5cm）　A=221㎡ 平成30年10月21日
表層（耐流動用密粒ｷﾞｬｯﾌﾟAs改質Ⅱ型　t=5cm）　A=742㎡


