
【平成30年度】

平成 30 年 9 月 6 日現在

さくら市鷲宿1345-2

平成30年9月10日
平成30年9月10日

～
側溝工　L=204.3ｍ 平成31年2月26日
表層工　A=21㎡

工
　
事
　
概
　
要

土工　一式　　　　　　　　　　構造物撤去工　V=17㎥

工
　
期
　
情
　
報

着手日
カゴ工　A=324㎡　　　　　　大型土のう撤去工　N=437個

工　期

法面工　A=189㎡

契約日 平成30年9月6日

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

工事箇所
さくら市早乙女地内

工事種別 土木一式

第３回

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 31,860,000

業者名 笹沼建設株式会社 住所

第２回

工　事　名
平成30年度道路法面改修工事　分割1号(市道K2009号)

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 51
契約番号 14


