
【平成30年度】

平成 30 年 9 月 7 日現在

さくら市氏家２７６９番地６

平成30年9月13日
平成30年9月13日

～
平成30年12月11日

工
　
事
　
概
　
要

長屋門修繕工　一式

工
　
期
　
情
　
報

着手日

工　期

契約日 平成30年9月7日

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

工事箇所
さくら市櫻野１３６５番地（瀧澤家住宅）

工事種別 建築一式

第３回

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 8,424,000

業者名 (有)手塚産業 住所

第２回

工　事　名
平成３０年度　長屋門修繕工事

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 60
契約番号


