
【平成30年度】

平成 30 年 12 月 17 日現在

さくら市蒲須坂616

平成30年9月7日
平成30年9月7日

～
給水管分岐替工　1式 平成30年12月25日
仮設工　1式

工
　
事
　
概
　
要

配水管布設工　HPPEφ 150　L=104.10m

工
　
期
　
情
　
報

着手日
配水管布設工　HPPEφ 75　L=11.80m

工　期

仕切弁設置工　φ 150,φ 75　N=3基

契約日 平成30年9月5日 平成30年12月17日

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

○平成30年11月15
日付工事打合せ簿
により、HPPEφ
150L1路線
No1+39.99以降の配
水管布設工を減工と
する。
　また、上記により
Co舗装復旧工を合
わせて減工とする。

〇交通誘導員につ
いて、平成30年11月
14日付工事打合せ
簿により、24名から
50名に増とする。

7,970,400

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 水道施設

第３回

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 10,076,400

業者名 株式会社斎藤工業 住所

第２回

工　事　名
平成30年度配水管布設替工事（第1工区）

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 68
契約番号 11


