
【平成30年度】

平成 30 年 10 月 5 日現在

さくら市早乙女163番地

平成30年10月9日
平成30年10月9日

～
　側溝工　　　　　　  L=193.6［ｍ］ 平成31年1月21日
区画線工　　　　　 　Ｌ＝290.6［ｍ］

工
　
事
　
概
　
要

土工　一式

工
　
期
　
情
　
報

着手日
下層路盤工　　　　　Ａ＝97［㎡］     上層路盤工　　Ａ＝409［㎡］

工　期

　表層　　　　　　　   Ａ=611［㎡］

契約日 平成30年10月5日

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

工事箇所
さくら市下河戸地内

工事種別 土木一式

第３回

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 ¥8,704,800

業者名 株式会社斎藤重機工業 住所

第２回

工　事　名
平成30年度道路改良工事(市道K2021号)

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 78
契約番号 21


