
【平成30年度】

平成 31 年 1 月 11 日現在

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 78
契約番号 21

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 平成30年10月5日 平成31年1月11日
金　額 \8,704,800 \10,530,000

　　　　　　　　当　初 着手日 平成30年10月9日
土工　一式 平成30年10月9日
下層路盤工　　　　　Ａ＝97［㎡］     上層路盤工　　Ａ＝409［㎡］ ～
　表層　　　　　　　   Ａ=611［㎡］ 平成31年1月21日
　側溝工　　　　　　  L=193.6［ｍ］
区画線工　　　　　 　Ｌ＝290.6［ｍ］ 変更なし

　　　　　　　　変　更
土工　一式
下層路盤工　　　　　　　Ａ＝106［㎡］     上層路盤工　　Ａ＝475［㎡］

　表層　　　　　　 　   Ａ=681［㎡］
　側溝工　　　　　　   L=214.0［ｍ］
区画線工　　　　　  　Ｌ＝323.5［ｍ］

工　事　名
平成30年度道路改良工事(市道K2021号)

工事箇所
さくら市下河戸地内

工事種別 土木一式

業者名 株式会社斎藤重機工業 住所 さくら市早乙女163番地
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○当初、工事区間について
はNo48+10.0～No55+15.3
（L=145.3ｍ）を計画しており、
工事始点部であるNo48+10.0
の計画高が現道より　約13ｃ
ｍ高くなるため、10ｍのすり
付け区間を設けることとして
いたが、そのすり付け区間で
は既設側溝との勾配が確保
できず、接続が困難になるこ
とが判明した。そのため、側
溝の敷設区間を延長し、勾
配が確保できる測点でのす
り付けを検討したが、舗装と
の段差が生じてしまうため、
工事区間をNo48まで延長
し、そこからすり付け区間を
設けることとする。

○道路左側の側溝について
は、既存U型側溝を再利用す
る計画としていたが、既設U
型側溝を撤去した際、破損
が著しく再利用困難な側溝
が7本確認されたことから、U
型側溝（新　設）14.0ｍ増工
し、U型側溝（再利用）を
14.0m減工とする。

〇その他、数量の増減につ
いては現場再精査よる
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