
【平成30年度】

平成 30 年 12 月 28 日現在

さくら市馬場25

平成30年10月4日
平成30年10月4日

～
舗装復旧工　1式 平成31年3月8日
仮設工　1式

工
　
事
　
概
　
要

導水管布設工　DIP（GX）φ 150：L=267.8ｍ

工
　
期
　
情
　
報

着手日
仕切弁設置工　φ 150、φ 75：N=2基

工　期

排泥工　1式

契約日 平成30年10月4日 平成30年12月28日

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

○DIP(GX)φ 150№
1+1.50付近において
試掘を行ったところ、
既設配水管及び既
設NTT管が支障とな
り国道293号歩道へ
の布設が困難である
ことから、国道293号
を横断し南側歩道へ
の布設に変更する
（布設延長を267.8m
から293.2mに増）。

○国道293号車道部
舗装本復旧のため
の養生期間を設ける
ため、工期を90日間
から150日間に延長
する。

15,141,600

工事箇所
さくら市馬場地内

工事種別 水道施設

第３回

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 12,420,000

業者名 有限会社野沢設備工業 住所

第２回

工　事　名
平成30年度導水管布設替工事

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 87
契約番号 16


