
【平成30年度】

平成 30 年 10 月 4 日現在

さくら市卯の里3-29-3

平成30年10月10日
平成30年10月10日

～
消火栓設置工　φ 75×φ 65　N=1[基] 平成31年1月7日
給水管分岐替工　1[式]

工
　
事
　
概
　
要

配水管布設工　HPPEφ 100　L=84.8[m]

工
　
期
　
情
　
報

着手日
配水管布設工　PPφ 50　L=63.5[m]

工　期

仕切弁設置工　φ 100,φ 50　N=3[基]

契約日 平成30年10月4日

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

工事箇所
さくら市櫻野地内

工事種別 水道施設

第３回

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 5,929,200

業者名 株式会社伸興建設 住所

第２回

工　事　名
平成30年度下水道に伴う配水管布設替工事（第１工区）

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 89
契約番号 12


