
【平成30年度】

平成 30 年 12 月 27 日現在

工　事　名
平成30年度下水道に伴う配水管布設替工事（第１工区）

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 89
契約番号 12

工事箇所
さくら市櫻野地内

工事種別 水道施設

第３回

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 5,929,200

業者名 株式会社伸興建設 住所

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

○下水道工事との
協議の結果、舗装復
旧工を減工する。

○交通誘導員につ
いて、当初設計では
3人/日を9日間で想
定していたが、現場
状況を考慮し3人/日
を12日間及び2人/
日を1日間としたた
め、11人増工する。

5,950,000
契約日 平成30年10月4日 平成30年12月27日

工
　
事
　
概
　
要

配水管布設工　HPPEφ 100　L=84.8[m]

工
　
期
　
情
　
報

着手日
配水管布設工　PPφ 50　L=63.5[m]

工　期

仕切弁設置工　φ 100,φ 50　N=3[基]

さくら市卯の里3-29-3

平成30年10月10日
平成30年10月10日

～
消火栓設置工　φ 75×φ 65　N=1[基] 平成31年1月7日
給水管分岐替工　1[式]


