
【平成30年度】

平成 31 年 1 月 30 日現在

さくら市狹間田2229番地4

平成30年11月7日
平成30年11月7日

～
区画線工：溶解式　停止誘導線　　L=6.0m 平成31年2月15日
区画線工：溶解式　Ｔ字マーク　L=11.0m

工
　
事
　
概
　
要

舗装工：不陸整正(車道・路肩部）　A=961㎡

工
　
期
　
情
　
報

着手日
舗装工：上層路盤（車道・路肩部） A=437㎡

工　期

舗装工：表層（車道・路肩部） A=963㎡

契約日 平成30年11月1日 平成31年1月30日

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

現場精査の結果、数
量を変更したい。

3,628,800

工事箇所
さくら市上阿久津地内

工事種別 舗装

第３回

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 3,704,400

業者名 有限会社　青木組 住所

第２回

工　事　名
平成30年度 区画道路舗装新設工事(その1)

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 105
契約番号 2


