
【平成30年度】

令和 元 年 7 月 11 日現在

工　事　名
平成30年度 上阿久津台地土地区画整理事業 調整池排水路復旧工事

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 118
契約番号 5

工事箇所
さくら市上阿久津地内

工事種別 土木一式

第３回

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 41,472,000

業者名 株式会社　猪瀬 住所

41,472,000

第２回

45,219,600

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

工法選定等の設計
業務に不測の日数
を要したため、工期
を延長したい。

関係機関との協議
や天候不良のため、
工期を延長したい。

・クローラクレーン稼
働範囲を確保するた
め、伐採を追加した
い。
・工事車両が内部に
侵入するための仮橋
補強方法を変更した
い。
・工事を円滑に進め
るための昇降設備を
設置したい。
・クローラクレーンの
組立・解体・運搬費
用とそれに伴う敷鉄
板賃料を追加した
い。

41,472,000
契約日 平成30年12月10日 平成31年3月7日 令和元年6月26日 令和元年7月11日

工
　
事
　
概
　
要

土工；土砂掘削　A=341m3

工
　
期
　
情
　
報

着手日
植生工：吹付枠緑化 A=194㎡

工　期

擁壁工：U型擁壁　1式

さくら市松山1013番地1

平成30年12月17日
平成30年12月17日

～
擁壁工：H形鋼打込　24本 令和元年7月12日
擁壁工：ふとんかご　L＝119ｍ


