
【令和元年度】

令和 元 年 10 月 7 日現在

○試掘の結果、伸縮
装置部のCo舗装４
㎡をAｓ舗装へ変更
する。
○橋面の地覆施工
時の鉄筋露出を補
修するため、無収縮
モルタルを計上す
る。
〇実績に基づき交通
誘導警備員を13名
減工する。
○実績に基づき、Aｓ
舗装厚を50ｍｍから
59ｍｍ（平均厚さ）へ
変更する。
○その他数量につ
いては、現地再精査
の結果とする。
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業者名 村上建設株式会社 住所 栃木県さくら市鷲宿1190

契
　
約
　
情
　
報

工　事　名
令和元年度　橋梁補修工事（薬師橋）

工事箇所
さくら市氏家新田地内

工事種別 とび・土工・コンクリート

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

橋面防水工（高浸透型複合防水工法）：A=89[㎡] ～
0 令和2年1月28日
0

舗装破砕工（Co舗装）：A=94[㎡] 着手日 令和元年10月10日
表層（ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生密粒度Aｓ　ｔ=5㎝）：A=89[㎡] 令和元年10月10日

金　額 3,388,000 3,025,000
契約日 令和元年10月4日 令和元年12月3日

当初 第１回 第２回 第３回

令和元年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 80
契約番号 27


