
【平成31年度】

令和 2 年 1 月 14 日現在

令和元年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 84
契約番号

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和元年１０月１６日 令和元年１２月１６日
金　額 47,300,000 51,414,000

学童施設新設工事　　　　一式 着手日 令和元年１０月１７日
　　　　　　　　　　　　　　　　木造　平屋建て　延べ面積122.97㎡ 令和元年１０月１７日

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

学童施設改修工事　　　　一式 ～
（プール管理棟　2F用途変更）　 令和２年３月１６日
　　　　　　　　　　　　　　　　RC造　2階建て　延べ面積508.11㎡

工　事　名
南小学童施設整備工事

工事箇所
さくら市氏家1061－３

工事種別 建築一式

・外部階段拡幅工事
の追加。
・プール棟２階ミー
ティングルーム、和
室の壁、天井の不燃
材への張替えを追
加。
・静養スペース確保
のための間仕切り壁
設置を追加
・その他現地再精査
による数量の変更

工
　
事
　
概
　
要

工
　
期
　
情
　
報

工　期

業者名 株式会社荒牧組 住所 さくら市草川６６の１

契
　
約
　
情
　
報


