
【令和２年度】

令和 2 年 10 月 9 日現在

令和２年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 81
契約番号 下-15

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和2年9月4日 令和2年10月9日
金　額 8,745,000 8,800,000

L=(383.0)380.0m　W=3.20～5.30ｍ 着手日 令和2年9月10日
舗装版破砕工（As版　t=15㎝以下）　A=(1,567)1,519㎡ 令和2年9月10日

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

不陸整正工（補足材M40 t=平均1㎝）　A=(1,567)1,519㎡ ～
表層工（再生密粒As（20）‐50　t＝5㎝）　A=(1,567)1,519㎡ 令和2年11月8日
区画線工　1.0式

工　事　名
令和2年度　さくら市公共下水道氏家処理区　舗装復旧工事　その２

工事箇所
さくら市馬場地内

工事種別 舗装

・現場精査の結果､
舗装版破砕工・舗装
工の施工面積を減
工する。
・起工測量の結果、
現況と計画とにおい
て高低差が生じる下
水道マンホール3箇
所の高さを調整する
必要があるため。
・当初設計において
交通誘導員2名の配
置を計画していた
が、工事施工延長
も、作業中隣接宅地
への出入りもあるこ
とから、安全な施工
を確保すべく、作業
時の交通誘導員を3
名（1名増員）と増員
した。
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報

工　期

業者名 株式会社谷田建設 住所 さくら市氏家1258-2
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