
【令和２年度】

令和 2 年 11 月 27 日現在

・Ｎｏ.1024-1の本管
を2.5ｍ減工致した
い。
・地権者との協議の
結果、ます設置工を
3箇所減工とし、ま
た、鉄蓋1箇所を塩
ビ蓋に変更致した
い。
・No.1023-1
～Ｎo.1026-1の区間
（Ｌ＝115.5ｍ）の舗
装復旧工を全面舗
装に変更致したい。
・地元住民との調整
に不測の日数を要し
た為、10日間増致し
たい。
・その他の変更につ
いては、現地精査の
結果による。
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工　期

工　事　名
令和2年度　さくら市公共下水道　喜連川処理区　管渠築造工事　第1工区

工事箇所
さくら市喜連川地内

工事種別 土木一式

業者名 菱藤工業株式会社 住所 さくら市喜連川6680-2

契
　
約
　
情
　
報

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

管路土留工　1.0式　　組立マンホール設置（1号）　7箇所 ～
組立マンホール設置（0号）　2箇所小型マンホール設置工　2箇所 令和2年12月5日
ます設置工　（11）8箇所　　舗装復旧工　1.0式 令和2年12月15日

L=（381.2m）378.7m　VUφ150 着手日 令和2年7月9日
管路土工　1.0式　　管布設工（VUφ150）　L=（378.5m）376.0m 令和2年7月9日

金　額 26,730,000 26,730,000
契約日 令和2年7月3日 令和2年11月27日

当初 第１回 第２回 第３回

令和２年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 29
契約番号 下-12


