
【令和２年度】

令和 2 年 10 月 30 日現在

令和２年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 34
契約番号 下-3

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和2年7月3日 令和2年10月30日
金　額 18,315,000 18,557,000

令和2年11月20日

L=(206.6)213.05m　VUφ200 着手日 令和2年7月9日
管路土工　1.0式　　管布設工（VUφ200）　L=(203.9)209.9m 令和2年7月9日

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

管路土留工　1.0式　　組立マンホール設置（1号）　2箇所 ～
小型マンホール設置工　2箇所　　ます設置工　(15)12箇所 令和2年11月5日
舗装復旧工　1.0式

工　事　名
令和2年度　さくら市公共下水道　氏家処理区　管渠築造工事　第1工区

工事箇所
さくら市櫻野地内

工事種別 土木一式

・路線番号1914の施工起
点（管止め部）から1914-
2-1人孔部までの間
（L=35.6m）において、湧
水により砂基礎での施工
が困難であったことから、
砕石基礎（単流砕石5号）
に変更する。
・路線番号1152の施工終
点を1152-4人孔としてい
たが、将来的に管路延長
する際に通行止め等の支
障を来すことから、本工
事により管路工（VUΦ
200）L=6.45m増工する。
・汚水桝を当初15箇所予
定していたが、地権者と
の交渉の結果3箇所減工
し12箇所とする。
・地下水の影響により工
事着手に遅れが生じたこ
とから、工期を15日間延
長する。
・その他の数量の増減に
ついては、現地精査によ
る。
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工　期

業者名 株式会社伸興建設 住所 さくら市卯の里3丁目29-3
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