
【令和２年度】

令和 2 年 10 月 26 日現在

令和２年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 20
契約番号 3

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和2年6月8日 令和2年10月26日
金　額 39,490,000 42,295,000 

建築工事　一式 着手日 令和2年6月15日
0 令和2年6月15日
0 ～
0 令和2年11月11日
0

工　事　名
氏家公民館給排水等改修工事

工事箇所
さくら市櫻野１３２２番地８　　

工事種別 建築一式

業者名 ㈱荒牧組 住所 さくら市草川66-1

契
　
約
　
情
　
報

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

・床コンクリートを解体し
たところ、既存図面の倍
以上あったため、解体数
量による増工。

・調理実習室の床を解体
影響範囲のみ塗床施工と
していたが、仕上がり及
び施工性を再検討し床全
体をビニル床シート施工
による増工。

・第４・５研修室について、
仕上がり、使用状況を検
討したうえで、可動間仕
切り修理、クロス張替の
増工。

・各室の扉について、周
囲の仕上がり、使用状況
を検討したうえで、扉の交
換や塗装の増工。

・小便器の隔て板につい
て、仕上がり、使用状況
を検討したうえで、メラニ
ン化粧板製の追加設置
による増工。
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工　期


