
【令和２年度】

令和 2 年 11 月 16 日現在

・汚水桝及び取付管
工について、当初14
箇所を予定していた
が土地所有者との
協議の結果、10箇所
に減工する。
・舗装復旧（表層工）
について、本管埋設
部において沈下・ひ
び割れが生じた影響
範囲が大きいことか
ら、全面復旧（As版：
t=5㎝）に変更する。
・施工箇所が狭隘で
あったため、当初計
画より工程に遅れが
生じたことから10日
間工期を延長する。
・その他の変更につ
いては、現地精査の
結果による。
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工　期

業者名 有限会社上野組 住所 さくら市上野141-3

契
　
約
　
情
　
報

工　事　名
令和２年度さくら市特定環境保全公共下水道管渠築造工事　第４工区

工事箇所
さくら市上阿久津地内

工事種別 土木一式

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

管路土留工　1式　、　組立マンホール設置工（1号）　4箇所 ～
小型マンホール設置工　1箇所　、　ます設置工　(14)10箇所 令和2年11月20日
舗装復旧工　1式 令和2年11月30日

L=123.5ｍ　VUφ200 着手日 令和2年8月13日
管路土工　1式　、　管布設工（ＶＵφ200）　120.1ｍ 令和2年8月13日

金　額 12,540,000 13,783,000
契約日 令和2年8月7日 令和2年11月16日

当初 第１回 第２回 第３回

令和２年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 55
契約番号 下-9


