
【令和２年度】

令和 2 年 10 月 15 日現在

令和２年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 62
契約番号 12

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和2年8月3日 令和2年10月15日
金　額 5,665,000 6,358,000 

配水管布設工　DIP（GX）φ100　73.0[m] 着手日 令和2年8月4日
給水管分岐替工　1式 令和2年8月4日
舗装復旧工　　　　1式 ～
仮設工　　　　　　　1式 令和2年10月22日

工　事　名
令和2年度配水管布設替工事（第2工区）

工事箇所
さくら市櫻野地内

工事種別 水道施設

業者名 有限会社添田設備工業 住所 さくら市氏家1359番地19
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○No.0において現地掘削したところ新
設管布設位置に既設管ACPφ75が埋
設されているため既設管ACPφ75撤去
し同位置に新設管を布設する、これに
伴い管栓帽設置による既設配水管か
らの給水が出来なくなったため仮設管
PPφ30(L=70.0ｍ)を増工する。
○No.1+25付近において仮設管設置の
為現地掘削したところ既設管DIPφ100
ではなくVPφ75であったため当初設計
のDIP（K型）φ100管栓帽からVP用φ
75管栓帽へ材料を追加変更する。
○No.1+24.83において当初設計と既設
管の線形及び材料が現地と相違して
いたため接続材料としてDIP（K型）φ
100（22°）追加する。
○施工範囲において道路中央への勾
配による雨水等の溜まりを防ぐため復
旧幅を北側へ800ｍｍ拡大（復旧面積
74㎡増）、それに伴い区画線工（白色・
実線　W=15cm 75ｍ）を増工する。
○交通誘導員について、当初設計では
2人/日を10日間通水作業1人/日を1日
間で想定していたが、設計と現地相違
が上記数か所あったため6日間の不測
の日数を要したことにより交通誘導員
を12人増工する。
○その他、数量の増減については現
地再精査による。
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