
【令和３年度】

令和 3 年 11 月 9 日現在

令和3年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 41
契約番号 6

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和3年7月7日 令和3年11月9日
金　額 22,220,000 22,143,000 

工事延長　L=233.9m 着手日 令和3年7月12日
管路土工　1.0式　　管布設工（VUφ200）　L=229.8m 令和3年7月12日
管路土留工　1.0式　　組立マンホール設置工（0号・1号）　5箇所 ～
小型マンホール設置工　1箇所　取付管設置工　2箇所　　 令和3年12月8日
ます設置工　2箇所　　舗装復旧工　1.0式

工　事　名
令和3年度　特環築造工事　第2工区(分割2号)

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 土木一式

業者名 佐藤建設工業株式会社 住所 さくら市押上1065

契
　
約
　
情
　
報

変
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び
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容

・地権者との協議の
結果、汚水桝設置工
を1箇所減工とする。
・当初設計時に違算
のあった0号MHを減
工とする。
・特環2工区（分割1
号）との調整の結
果、No.1092-1　1号
MHを1箇所増工す
る。
・その他の変更につ
いては、現地精査の
結果による。
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