
【令和３年度】

令和 3 年 11 月 10 日現在

令和3年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 44
契約番号 9

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和3年7月7日 令和3年11月10日
金　額 17,270,000 18,612,000 

工事延長　L=169.4m 着手日 令和3年7月12日
管路土工　1.0式　　管布設工（VUφ200）　L=167.1m 令和3年7月12日
管路土留工　1.0式　　組立マンホール設置工（1号）　3箇所 ～
取付管設置工　3箇所　　ます設置工　3箇所 令和3年11月18日
舗装復旧工　1.0式

工　事　名
令和3年度　特環築造工事　第5工区

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 土木一式

業者名 有限会社青木組 住所 さくら市狹間田2229-4
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・地権者との協議の結果、汚
水桝設置工を1箇所減工、１
箇所増工とする。
・本管敷設箇所に旧水道管
(ACP)が埋設されており、そ
の撤去工を増工する。
・No.1529-1　1号MHを既存
埋設水道管との離隔を確保
するため、1.5ｍ下流側に移
動する。
・No.1527-1　1号MHを既存
埋設水道管との離隔を確保
するため、1.0ｍ下流側に移
動する。（施工延長1.0ｍ減）
・舗装復旧（表層工）につい
て、本管埋設部において沈
下・ひび割れが生じた影響範
囲が大きいことから、復旧幅
2.8ｍに変更する。
・上記の既存埋設管との調
整による変更や、旧水道管
(ACP)の撤去等に不測の日
数を要したため、工期を
11/30まで延長する。
・その他の変更については、
現地精査の結果による。
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