
【令和３年度】

令和 3 年 10 月 25 日現在

令和3年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 27
契約番号 1

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和3年5月31日 令和3年10月25日
金　額 45,870,000 47,201,000 

配水管布設工　DIP（GX)φ100　L=909.1[m] 着手日 令和3年6月1日
配水管布設工　PPφ50　L=111.0[m] 令和3年6月1日
配水管布設工　PPφ30　L=91.8[m] ～
配水管布設工　SUS100A（SDPφ200）L=15.1[m] 令和3年10月28日
仕切弁設置工　φ100、φ75、φ50N=6[基]　他

工　事　名
配水管拡張工事(第1工区)

工事箇所
さくら市狹間田地内

工事種別 水道施設

業者名 株式会社斎藤工業 住所 さくら市蒲須坂616番地

契
　
約
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報

変
更
理
由
及
び
変
更
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容

○地域住民より接道道
路へ配水管の布設を
要望されたため、L1 
DIP（GX）φ100 
No.13+19.22地点より南
側公衆用道路部にPP
φ30(L2)　L=50.00ｍ増
工する。
○配水管布設工DIP
（GX）φ100について、
DIP（GX）φ100L2にお
いて既設舗装状態が
悪く、掘削幅以上に舗
装がはがれてしまい復
旧幅550ｍｍから800ｍ
ｍへ変更したため、表
層工（人力施工）46㎡
増工する。
○交通誘導員につい
て、当初設計では82人
で想定していたが、PP
φ30(L2)の増工や現場
状況を考慮し、交通誘
導員を11人増工する。
○その他、数量の増減
については現地再精
査による。
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