
【令和３年度】

令和 3 年 6 月 8 日現在

令和3年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 29
契約番号 4

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和3年6月8日 令和3年11月5日
金　額 28,380,000 29,337,000 

配水管布設工　DIP（GX)φ250　L=132.60[m] 着手日 令和3年6月14日
配水管布設工　DIP（GX)φ100　L=9.70[m] 令和3年6月14日
仕切弁設置工　φ100　φ250　N=3[基] ～
配水管撤去工　DIP(A)φ250　L=127.00[m] 令和3年11月10日
舗装復旧工　1式　他

工　事　名
配水管布設替工事（第１工区）

工事箇所
さくら市上河戸地内

工事種別 水道施設

業者名 笹沼建設株式会社 住所 さくら市鷲宿1345番地2
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○既設DIP（A）φ250
ｍｍ撤去工につい
て、既存舗装厚が、
当初設計において5
ｃｍとしていたとこ
ろ、15ｃｍ～20ｃｍと
なっていた。このこと
から、舗装切断工及
び掘削積込工、廃材
処分工に変更が生じ
た。したがって、下記
の通り増減を要す
る。
・舗装版切断工（As）
(15㎝以下)を147ｍ
から2ｍに減工、(15ｃ
ｍを超え30㎝以下)
を144ｍ増工。
・舗装版直接積掘
削・積込工舗装厚
（0ｃｍを超え10ｃｍ
以下）を88㎡から0.6
㎡に減工、（10ｃｍを
超え15ｃｍ以下）を
87㎡増工。
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