
【令和３年度】

令和 3 年 12 月 10 日現在

令和3年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 46
契約番号 11

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和3年7月7日 令和3年10月22日 令和3年12月3日
金　額 13,750,000 変更なし 12,892,000 

工事延長　L=（155.0ｍ）142.0ｍ 着手日 令和3年7月12日
管路土工　1.0式　　管布設工（VUφ200）　L=（152.9m）139.9ｍ 令和3年7月12日
管路土留工　1.0式　　組立マンホール設置工（1号）　2箇所 ～
小型マンホール設置工　1箇所　取付管設置工　6箇所　　 令和3年10月29日
ます設置工　6箇所　　舗装復旧工　1.0式 令和3年12月10日

工　事　名
令和3年度　特環築造工事　第7工区

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 土木一式

業者名 有限会社野沢設備工業 住所 さくら市馬場25
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・現地調査の結果、
地権者の土地利用
に伴いNo.3023-1の
本管を13.0ｍ減工と
なる為、当初設計書
の見直しに不測の日
数を要したため。
・試掘調査したとこ
ろ、地下水の湧水が
確認され管渠埋設
作業に支障を来すこ
とから、農業用水の
利用が終了し水位
の低下が見込まれる
10月中旬より作業に
着手することとしたた
め。
・上記による理由の
為、工期を12/10ま
で延長する。

・現地調査の結果、
地権者の土地利用
に伴いNo.3023-1の
本管を13.0ｍ減工致
したい。
・その他の変更につ
いては、現地精査の
結果による。
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