
【令和３年度】

令和 3 年 12 月 2 日現在

令和3年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 72
契約番号 8

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和3年8月6日 令和3年12月2日
金　額 32,670,000 33,495,000 

配水管布設工　DIP（GX)φ150　L=47.3[m] 着手日 令和3年8月11日
配水管布設工　DIP（GX)φ100　L=653.7[m] 令和3年8月11日
配水管布設工　PPφ50　L=34.8[m] ～
橋梁部布設工　SUS50A　L=11.9[m] 令和3年12月8日
仕切弁設置工　φ150、φ100、φ50　N=4[基]　他

工　事　名
配水管拡張工事（第5工区）

工事箇所
さくら市狹間田地内

工事種別 水道施設

業者名 友建工業株式会社 住所 さくら市馬場409番地

契
　
約
　
情
　
報

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

○配水管布設工DIP
（GX）φ100について、
No.4+29.95及び
No.5+41.57付近にヒュー
ム管φ500が横断方向に
布設してあったため、下
越し配管するために押輪
×4個、曲管（φ100×22　
1/2°）×4個、Gリンク×
2個を増工する。

○DIP（GX）φ100布設部
表層工について、既設舗
装状態が悪く、掘削幅以
上に舗装がはがれてし
まったた箇所があるた
め、表層工（人力施工　ｔ
＝3ｃｍ）を当初設計値で
ある375㎡に60㎡増工し
435㎡とする。

○交通誘導員について、
下越し配管等の施工追加
による現場状況を考慮し
交通誘導員を8人増工す
る。

○その他、数量の増減に
ついては現地再精査によ
る。
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