
【令和３年度】

令和 4 年 1 月 6 日現在

令和3年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 108
契約番号 19

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和3年10月7日 令和4年1月6日
金　額 4,565,000 4,840,000 

配水管布設工　φ50　L=136.0［ｍ］ 着手日 令和3年10月14日
配水管布設工　φ30　L=28.3［ｍ］ 令和3年10月14日
仕切弁設置工　φ50　N=1［基］ ～
仮設工　1式 令和4年1月11日
0

工　事　名
配水管拡張工事（第10工区）

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 水道施設

業者名 有限会社　添田設備工業 住所 さくら市氏家1359番地19

契
　
約
　
情
　
報

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

○配水管PPφ50布
設工において、No.0
からNo.2付近までの
区間に既設横断管
PPφ100が断続的に
布設されており、PP
φ50（４０ｍ巻）を巻
いてある状態のまま
既設横断管の下に
通すことが不可能で
あったため、布設方
法を再考し下越し部
の前後で管を切断し
数回に分けて布設し
接続する方法で行っ
た。これに伴いPP用
ソケット（φ50）2個及
びポリエチレン管継
手工4口増工とする。

○交通誘導員につ
いて、当初設計では
13人で想定していた
が、施工箇所の交通
量が多く鉄道踏切が

工
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要
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工　期


