
【令和３年度】

令和 4 年 2 月 14 日現在

令和3年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 120
契約番号 23

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和3年11月5日 令和4年2月2日 令和4年2月14日
金　額 6,600,000 7,194,000 8,261,000 

配水管布設工　PPφ50　L=90.5［ｍ］ 着手日 令和3年11月10日
給水管取出工　N＝13［箇所］ 令和3年11月10日
仮設工　1式 ～

令和4年2月17日

工　事　名
給水装置工事

工事箇所
さくら市狹間田・氏家新田地内

工事種別 水道施設

業者名 株式会社　伸興建設 住所 栃木県さくら市卯の里3丁目29番地3
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○⑧デイサービスセンター赤
い屋根及び、⑬田代宅につ
いて、所有者の方で指定工
事店に流量計算を依頼した
ところφ20ｍｍの給水管口
径では流量不足の懸念があ
るため、給水管口径φ25ｍ
ｍに変更してほしいと要望あ
り。このため、給水管口径φ
25ｍｍに変更とする。
　また、⑬田代様より宅内既
設管との接続想定位置を変
更したことによる給水管布設
位置変更の要望があったた
め、当初布設位置より西側
へ3.1ｍ布設位置を変更とす
る。

○給水管取出工において、
本来計上されるべきポリエチ
レン管据付工、継手工、切断
工、サドル分水栓建込み工、
止水栓取付工が未計上で
あったことから、適正な値に
計上する。

〇配水管布設工PPφ50に
ついて、電線管下越し及び
HPφ300下越しの際にPPφ
50（40ｍ巻）を通すことが困
難だったため切断しソケット
接続とする。これに伴いソ
ケット１個増工とする。

〇⑬田代宅について、当初
布設位置より西側へ3.1ｍ布
設位置を変更としたことによ
り、As舗装版切断工を351.2
ｍに73.2ｍ増工し438.9ｍと
する。

○⑤藤田宅について側溝下
越し部から宅内までの距離
が長く開削及び人力施工で
の施工が困難な為、貫孔工
法を増工する。

○交通誘導員について、施
工箇所の交通量や上記増工
分を考慮し20人増工する。

○その他、数量の増減につ
いては現地再精査による。
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