
【令和３年度】

令和 4 年 2 月 3 日現在

令和3年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 90
契約番号 15

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和3年9月6日 令和4年1月31日
金　額 27,489,000 28,314,000 

配水管布設工　HPPEφ100　L=277.10[m] 着手日 令和3年9月7日
仕切弁設置工　φ100　N=5[基] 令和3年9月7日
消火栓設置工　φ75×φ65　N=2[基] ～
給水管分岐替工　N=40[箇所] 令和4年2月3日
舗装復旧工　1式　他

工　事　名
配水管布設替工事（第3工区）

工事箇所
さくら市喜連川地内

工事種別 水道施設

業者名 有限会社　黒尾電設工業 住所 さくら市金枝948番
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○HPPEφ100ｍｍ布設工について、
HPPEφ100ｍｍ L2路線No.0+4.60に使
用予定のSベンド（両受φ100×300H）
を土被り調整の為（両受φ100×450H）
に変更とする。
また、同区間No.0+20.20～21.91間にお
いて、不明管（VP）が横断していたため
Sベンド（両受φ100×300H）を2個使用
し下越し配管とする。これに伴いSベン
ド（両受φ100×300H）×1、Sベンド（両
受φ100×450H）×1を増工とする
○HPPEφ100ｍｍ布設工について、イ
ンターロッキングブロック部に配水管を
布設する際の掘削により発生した地先
境界ブロックを処分したため発生土処
分工（Co塊）を4㎥増工とする。
○給水管分岐替工について、給水管
つなぎ込みの際にソケットを使用せず
に接続が可能だったため、ソケット（φ
20）×38個、ソケット（φ20×13）×2
個、計40個を減工とする。
○舗装復旧工について、給水管分岐
替部③～⑭の当初布設予定箇所（イン
ターロッキングブロック部）において地
先境界ブロックが埋設されており、配管
することが困難であったため布設箇所
を変更とする、給水管分岐替部㉖～㉟
において民地側出入り口階段部の基
礎コンクリートが厚く下越し配管が困難
であったため位置を変更とする。これに
伴い、表層工及び不陸整正工を当初
設計値である553㎡から51㎡増工し、
604㎡とする
○交通誘導員について、上記変更理
由及びインターロッキングブロック部復
旧作業に不測の日数を要したため24
人増工とする。
○その他、数量の増減については現
地再精査による。
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