
【令和４年度】

令和 4 年 12 月 28 日現在

令和4年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 53
契約番号 7

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和4年8月8日 令和4年11月29日 令和4年12月21日
金　額 16,610,000 － 18,711,000 

工事延長　L=108.8m 着手日 令和4年8月12日
管路土工　1.0式　　管布設工（VUφ200）　L=107.0m 令和4年8月12日
管路土留工　1.0式　　組立マンホール設置工（1号）　2箇所 ～
取付管設置工　5箇所　　ます設置工　5箇所 令和4年12月28日
舗装復旧工　1.0式

工　事　名
令和4年度　特環築造工事　第6工区

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 土木一式

業者名 株式会社伸興建設 住所 栃木県さくら市卯の里３－２９－３

契
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報

変
更
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由
及
び
変
更
内
容

支障埋設物件により
不測の日数を要した
ため、工期を19日間
延長する。

・現地舗装影響部の
損傷範囲が著しいた
め舗装復旧面積の
増工を協議する。
・面通行止めとし迂
回路の設定をしたた
め、交通誘導警備員
の人数を増工する。
・地権者との協議の
結果、桝の位置及び
蓋の種類を変更す
る。
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