
【令和４年度】

令和 5 年 3 月 15 日現在

令和4年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 90
契約番号 14

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和4年10月7日 令和5年2月22日 令和5年3月7日
金　額 23,320,000 23,320,000 23,639,000 

工事延長　L=（230.5m）230.0ｍ 着手日 令和4年10月13日
管路土工　1.0式　　管布設工（VUφ200）　L=（228.2m）227.7ｍ 令和4年10月13日
管路土留工　1.0式　　組立マンホール設置工（1号）　2箇所 ～
小型マンホール設置工  1箇所　 取付管設置工 （7箇所）8箇所 令和5年3月15日
ます設置工 （7箇所）8箇所　　舗装復旧工　1.0式

工　事　名
令和4年度　特環築造工事　第11工区

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 土木一式

業者名 株式会社谷田建設 住所 栃木県さくら市氏家1258-2
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・支障物件の撤去に
不測の日数を要した
ため、工期を14日間
増工する。
（令和5年3月15日ま
で）

・本管敷設箇所に旧
水道管（DIPφ100）
が埋設されており、
その撤去工を増工す
る。
・No.3013-1 1号MH
を既存埋設水道管と
の離隔を確保するた
め、0.5ｍ下流側に移
動する。（施工延長
0.5ｍ減）
・地権者との協議の
結果、汚水桝設置工
を1箇所増工とする。
・残土の受入に必要
となる土壌試験を1
式増工する。
・その他の変更につ
いては、現地精査の
結果による。
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