
【令和４年度】

令和 5 年 3 月 7 日現在

令和4年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 110
契約番号 21

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和5年11月7日 令和5年3月7日
金　額 19,635,000 21,263,000 

配水管布設工　HPPEφ100　L=290.70[m] 着手日 令和4年11月11日
配水管布設工　HPPEφ75　L=81.40[m] 令和4年11月11日
仕切弁設置工　φ100　N=3[基] ～
仕切弁設置工　φ75　N=2[基] 令和5年3月10日
消火栓設置工　φ75×φ65　N=2[基]

工　事　名
下水道に伴う配水管布設替工事（第1工区）

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 水道施設

業者名 株式会社　荒牧組 住所 栃木県さくら市草川66-1
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〇交通誘導警備員体制
の変更に伴い、交通誘導
員を45人増工とする。（令
和4年10月17日工事打合
せ簿による）
〇給水仮設工について、
給水管⑥付近に仮設工1
箇所増工、給水管⑦を施
工延長7ｍ増工とする。
（令和5年1月10日工事打
合せ簿による）
〇配水管布設工HPPEΦ
75㎜について、No.0+8.48
からNo.1+7.72までの区間
(約50m)において、この区
間の復旧幅を900㎜とし、
舗装直接掘削・積込及び
アスファルト人力舗装をそ
れぞれ15㎡増工とする。
（令和5年1月13日工事打
合せ簿による）
〇給水分岐替工につい
て、ビューティサロンJ.J付
近に分岐替工１箇所の追
加を指示する。（令和5年
1月31日工事打合せ簿に
よる）
○その他、数量の増減に
ついては現地再精査によ
る。
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