

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区名	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
栃木県	さくら市	氏家	蒲須坂					→			
			向河原					③・④			
			大中	①既に実施済み		②		③・④			
			氏家	←			→	③・④			
			氏家（大野）					③・④			
			上阿久津					③・④			
			櫻野					③・④			
			馬場					③・④			
		熟田	松島					→			
			狭間田	①既に実施済み		②		③・④			
			鍛冶ヶ沢	←			→	③・④			
		喜連川	鷲宿	①既に実施済み		②		→			
			喜連川					③・④			
			小入	←			→	③・④			
			早乙女					③・④			
			葛城					③・④			
		上江川	上河戸	①既に実施済み		②		→			
			下河戸					③・④			
			南和田	←			→	③・④			
			金枝					③・④			
			鹿子畑					③・④			
			穂積					③・④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。