

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	15			平成 28 年 7 月 11 日現在		
契約番号	2					
工事名	平成28年度 配水管拡張工事(第2工区)					
工事箇所	さくら市氏家新田地内他		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年6月1日	平成28年7月11日			
	金額	13,716,000	13,867,200			
	変更理由及び変更内容	○交通誘導員について、当初設計では2人/日を15日間で想定していたが、現場状況を考慮し3人/日を11日間及び2人/日を3日間としたため、交通誘導員を9人増工する。				
	業者名	友建工業株式会社		住所	さくら市馬場409番地	
工事概要	配水管布設工DIP(K)φ 100:L=294.0m			工期情報	着手日	平成28年6月3日
	配水管布設工PPφ 50:L=292.4m					平成28年6月3日
	仕切弁設置工φ 100:N=2基					~
	消火栓設置工φ 75×φ 65:N=1基					平成28年9月20日
	0					