

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	16			平成 28 年 9 月 9 日現在		
契約番号	3					
工 事 名	平成28年度 配水管拡張工事(第3工区)					
工事箇所	さくら市上野地内他		工事種別	水道施設		
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年6月1日	平成28年9月9日			
	金 額	11,610,000	12,528,000			
	変更理由及び変更内容	・給水分岐替工において、PPφ 30を44.5m増工する。				
	業者名	株式会社谷田建設		住所	さくら市氏家1258番地2	
工 事 概 要	配水管布設工HPPEφ 100:L=330.0m			工 期 情 報	着手日	平成28年6月3日
	配水管布設工PPφ 50:L=148.0m					平成28年6月3日
	仕切弁設置工φ 100、φ 50:N=4基					~
	給水分岐替工:1式					平成28年9月20日
	0					